

議案第16号

東部台地土地区画整理事業区画道路築造工事(1-1工区)その2請負変更契約の締結について

次により東部台地土地区画整理事業区画道路築造工事(1-1工区)その2請負変更契約を締結したいので、議会の議決を求める。

令和8年3月2日提出

嘉島町長 鍋田 平

記

- 1 契約目的 東部台地土地区画整理事業区画道路築造工事(1-1工区)その2
- 2 契約金額 (変更前) 66,660,000円
(変更後) 114,683,293円
(変更増額) 48,023,293円
- 3 契約の相手方 熊本県上益城郡嘉島町大字下六嘉3790-5
有限会社 山田土木
代表取締役 山田 章史

(提案理由)

東部台地土地区画整理事業区画道路築造工事(1-1工区)その2の請負変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。