

【嘉島町】
ネットワーク整備計画

1 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」（文部科学省・令和5年11月実施）の結果では、「学校規模ごとの当面の推奨帯域」（文部科学省・令和6年4月）に町内の3つの学校（小学校2校、中学校1校）は及んでいない。

- （1）ネットワーク速度が確保できている学校数・・・0校
- （2）総学校数に占める割合・・・0％

2 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ア 現在、GIGAスクール構想で整備した学校の学習者用ネットワークの保守業者及び通信事業者と協議し、10Gの通信回線サービス開始の様子を見ることとする。

イ 令和8年度に端末の一斉更新（令和9年度運用開始）の際にモバイル回線の端末の整備を行う計画である。

ウ 上記アおよびイを踏まえ令和9年度にネットワークアセスメントを実施しネットワーク速度の確保に向けた具体的な対策に取り組む。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

上記（1）の結果を踏まえて、改善に向けた具体的な対策を順次進め、令和10年3月までに完了させる。